



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 10863.18617/2025

Determinazione n. 288 del 05/02/2026

Oggetto: ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17/05/2022 N. 50 E S.M.I. - MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA (MAGGIORI COSTI DI LAVORAZIONI ESEGUITE O CONTABILIZZATE TRA 01/01/2023 E 31/12/2024). NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI - VIALE ASIAGO - SOTTOSCRIZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEI MAGGIORI COSTI DELLE LAVORAZIONI DI CUI AL CUP I61B21001730001 E CIG 957501612B

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con D.G.C. n. 349 del 14/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI -VIALE ASIAGO, è stato rideterminato il quadro economico, per un importo complessivo di Euro 1.520.000,00, di cui Euro 1.455.000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con Determinazione Dirigenziale n.394 del 10/02/2023 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta MANTOVAGRICOLTURA SRL, con sede in Fossato di Rodigo (MN), Via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187, P.IVA 01585480203 per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 7,20 % (pari ad Euro 104.760,00) di Euro 1.350.240,00, a cui si aggiungono Euro 65.000,00 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 1.415.240,00 oltre IVA 10%;
- è stato stipulato contratto d'appalto dei lavori di "NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI - VIALE ASIAGO" CUP I61B21001730001 - CIG 957501612B, n. 32322 di Rep. del 29/03/2023 stipulato con la ditta MANTOVAGRICOLTURA SRL, con sede in Fossato di Rodigo (MN), Via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187, P.IVA 01585480203, per l'importo di € 1.415.240,00 oltre IVA 10%;
- i lavori di "NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE -REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI - VIALE ASIAGO" sono stati ultimati in data 23/12/2024;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, che reca «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*» ed in particolare l'art.26, con cui sono emesse «*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*»;

CONSIDERATO che con Decreto 28 febbraio 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono disciplinate all'art.1 le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'art.26, comma 6-

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

quater, del decreto-legge n.50 del 17 maggio 2022 e che all'art.2 prevede: "agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art.54 del decreto legislativo n.50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'art.26, comma 7 del decreto-legge n.50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";

RICHIAMATA la nota successiva del M.I.T. n. 23584 del 04/08/2023 con cui è stato evidenziato che in base alla data della presentazione dell'offerta dichiarata nell'istanza, la domanda è disciplinata non più dal comma 6-bis del D.L. 50 del 17.05.2022, art.26 ma dal comma 6-ter con un maggior importo riconoscibile derivante dall'applicazione dei prezzi pari all'80% e non al 90% come invece previsto dal comma 6-bis;

VISTA la seguente appendice contabile di adeguamento prezzi ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, emessa dal Direttore dei Lavori, ing. Stefano Rossi, che ha esaminato le lavorazioni eseguite dalla ditta Mantovagricoltura srl per lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 01/01/2023 e il 31/12/2024 in cui riconosce alla Ditta affidataria dei lavori la compensazione dei maggiori prezzi per un importo di € 114.139,02 + IVA 10%, così composto:

-APPENDICE CONTABILE SAL 3 BIS a tutto il 19/12/2024 € 114.139,02 + IVA 10%
-**CREDITO D'IMPRESA 80%** ai sensi art. 26 c.1 parte 2 D.L. 50/2022 **€ 91.311,22 + IVA 10%**

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il geom. Davide Bernini, in servizio al Settore Lavori Pubblici, che attesta la regolarità del procedimento istruttorio;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 505 del 26/02/2025 di ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17/05/2022 N. 50 E S.M.I. - MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA, (ACCONTO - LAVORAZIONI ESEGUITE O CONTABILIZZATE TRA 01/01/2023 E 31/12/2024). NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI - VIALE ASIAGO - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI ACCONTO A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI - CUP I61B21001730001 - CIG 957501612B, con cui:

-è stata approvata la appendice contabile di adeguamento prezzi ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, emessa dal Direttore dei Lavori, ing. Stefano Rossi, che ha esaminato le lavorazioni eseguite dalla ditta MANTOVAGRICOLTURA SRL, con sede in Fossato di Rodigo (MN), Via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187, P.IVA 01585480203, per lavorazioni eseguite o contabilizzate tra 01/01/2023 e 31/12/2024 e che riconosce alla Ditta affidataria dei lavori la compensazione dei maggiori prezzi per un importo di € 114.139,02 + IVA 10% , così composto:

APPENDICE CONTABILE SAL 3 BIS a tutto il 19/12/2024 riconosciuta al 80% per € 91.311,22 + IVA 10% € 9.131,12 per un importo complessivo di € 100.442,34;

- per il suddetto importo di € 100.442,34 (€ 91.311,22 + iva 10% € 9.131,12), è stato ripartito il finanziamento come segue:

- € 34.919,34 oltre IVA 10% € 3.491,93, per totali € 38.411,27, quale acconto, recuperando tale somma nell'ambito delle disponibilità del quadro economico dell'opera PBM n. 878 - di cui alla determinazione dirigenziale n. 237 del 30/01/2025;
- € 56.391,87 oltre IVA 10%, pari ad € 5.639,20, per totale € 62.031,07 mediante accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art.26 c.4 lett. b) D.L. 17/05/2022 n.50 e s.m.i., a seguito della richiesta inoltrata al MIT in data 30/01/2025 e non ancora erogata;

DATO ATTO che l'acconto è già stato liquidato dall'Amministrazione comunale a MANTOVAGRICOLTURA SRL, con sede in Fossato di Rodigo (MN), Via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187, P.IVA 01585480203, per importo ammissibile per le spese sostenute tra il 01/01/2023 e il 31/12/2024, pari ad € 34.919,34 oltre IVA 10% (attività istituzionale/split payment pari ad € 3.941,93), per totali € 38.411,27;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

VISTA la richiesta del Sindaco del Comune di Mantova di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art.26 c.4 lett. b) D.L. 17/05/2022 n.50 e s.m.i. nella IV finestra temporale con dettaglio istanza ID 30504 in data 30/01/2025 (prot. 11220/2025), per un importo pari a € 100.442,34 – € 38.411,27 (a disposizione nel quadro economico) = € 62.031,07, relativa al periodo compreso tra il 01/01/2023 e il 31/12/2024;

ATTESTATO che con Decreto Ministeriale n. 308 del 06/11/2025, (prot. n. 13978/2026), allegato parte integrante della presente determinazione, sono state ammesse n. 1270 richieste, tra cui il Comune di Mantova, che risulta ammissibile per importo nella somma richiesta per due istanze (totale di € 65.074,45) , di cui € 62.031,07 è riconducibile all'istanza ID 30504, per il fondo per l'adeguamento prezzi opere pubbliche presentata nella IV finestra idonea;

VALUTATA, per ragioni di rendicontazione BDAP e di adempimenti di chiusura del progetto nella piattaforma ministeriale REGIS, la necessità di accertare la somma pari a € 62.031,06 per la quota dei maggiori costi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori a valere sul Fondo MIT, nella IV finestra temporale entro 31/01/2025, per l'intervento di "NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TEREALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI - VIALE ASIAGO", eseguito da ditta MANTOVAGRICOLTURA SRL, con sede in Fossato di Rodigo (MN), Via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187, P.IVA 01585480203, nelle more dei controlli a campione e successivi provvedimenti di erogazione da parte del M.I.T.;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Davide Bernini, dipendente di ruolo di questa Amministrazione presso il Settore Lavori Pubblici, ha attestato la regolarità del procedimento;

DATO ATTO che l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

RICHIAMATE:

- la D.C.C. 70 del 22/12/2025 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario anni 2026-2028, della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione anni 2026-2028 e dei relativi allegati";
- la D.G.C. n. 315 del 23/12/2025 di approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione anni 2026-2028 – parte finanziaria";
- la Delibera della Giunta Comunale n.13 del 28/01/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2026-2028.

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- il d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI APPROVARE le motivazioni in premessa citate;

DI PRENDERE ATTO del Decreto Ministeriale n. 308 del 06/11/2025, prot. n. 13978/2026, allegato parte integrante della presente determinazione, in cui al Comune di Mantova è riconosciuto importo nella somma richiesta per due istanze, di cui € 62.031,07 è riconducibile all'istanza ID 30504, per il fondo per l'adeguamento prezzi opere pubbliche, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella IV finestra temporale entro 31/01/2025 con ID 30504, registrata con nota prot. 11220/2025, afferente la quota di maggiori costi delle lavorazioni di "REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI - VIALE ASIAGO";

DI ACCERTARE la somma pari a € 62.031,07 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compensazione prezzi ex art. 26 del DL 50/2022 per la domanda ID 30504 registrata con prot. n.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

11220/2025 relativa all'intervento di "REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI - VIALE ASIAGO" nel seguente modo:

Cod opera PBM	Bilancio/ esigibilità	Capitolo	Art	Cdr	Cdg	Conto finanziario	TITOLO	TIP.	CAT.
878	2026	420101 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4201	P029	P029	4.02.01.01.001	4	200	01

DI DEMANDARE a successivi provvedimenti l'imputazione delle maggiori risorse disponibili, l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'appaltatore, (Iva compresa), prelievi verifiche e controllo somme approvate dal Ministero preposto, ma non ancora erogate;

DI DARE ATTO che si tratta di entrata non ricorrente;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per gli adempimenti di propria competenza.

Anno / Num / Sub	CIG	CUP	Capitolo	Conto Fin.	Cdr	Cdg	Pgt	Importo	Note
Acc./2026/216/1			2026/420101/4201	E.4.02.01.01.001	P029	P029	P00	62031,07	

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

Mastromarino Carmine / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*