



**Settore: LP - Lavori Pubblici**

**Protocollo: 63051.103586/2023**

**Determinazione n. 1700 del 21/06/2024**

**Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLE AQUILE-VIALE TE RESTAURO DEL PORTALE DELLE AQUILE NORD CUP: I67H21001160001 - CIG: 9936544781 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21/01/2021, pubblicato sulla GURI, serie generale n. 56, è definita l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con Decreto Ministeriale 02/04/2021 il Ministero dell'Interno ha decretato le modalità ed approvato il modello per la presentazione delle istanze di contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che non fossero integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, con singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, attraverso interventi di:
  - a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  - b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  - c) mobilità sostenibile;
- tali contributi, previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono fissati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
- Il Comune di Mantova, con D.G.C. n. 135 del 26/05/2021 ha provveduto, in data 31/05/2021, alla candidatura al Bando di Rigenerazione Urbana di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, di n. 17 interventi, tra i quali l'intervento in oggetto;
- L'intervento PROGETTO FINANZIATO DALL ' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR- MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2. 1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI - RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLE AQUILE-VIALE TE - CUP I67H21001160001', ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con **Decisione di esecuzione** (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

**DATO ATTO** che l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Council Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europea, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021:

- definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, precisando che *“L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive”*;

-fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo **M5C2-12** di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026;

**DATO ATTO** che:

- l'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ha modificato la precedente decisione del 13 luglio 2021 con la quale veniva approvato il PNRR per l'Italia;

- è stato, conseguentemente, ratificato l'aggiornamento e la revisione del PNRR italiano, anche per ciò che concerne M5C2-Investimento 2.1, modificando il target al 30/06/2026 e prevedendo il completamento di almeno 1080 progetti;

**PRESO ATTO** che l'opera in questione:

- apporta un contributo all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando;

- è associata all'Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno;

- non contribuisce **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

- Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, *“Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1. del 04/04/2022”*, sono stati assegnati al Comune di Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate in data 31/05/2021;

- Tutti gli interventi proposti sono stati ammessi a finanziamento e, con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022, l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL n. 0081528 del 09/05/2022 e n. 0081513 del 09/05/2022) – i singoli atti convenzionali d'obbligo;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnica ed economica degli interventi finanziati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, ai fini della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 annualità 2022;

- L'intervento in oggetto è ricompreso nei Finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell'Interno secondo la linea: M5C2 Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

- L'art. 2 dell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno *“Termini di attuazione del progetto, milestone e target”* prevede i seguenti impegni da parte del Comune di Mantova in qualità di soggetto attuatore:

a) stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il **31/07/2023**;

b) pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il **30/09/2024**;

c) terminare i lavori entro **31/03/2026**;

**ATTESO** che l'art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – 7 dicembre 2021 'Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC', disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di genere l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;

**RITENUTO** di aver dato applicazione alle prescrizioni dirette all'inserimento, come requisito necessario per l'appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, come previsto dalle linee guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità', approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

**DATO ATTO** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'impresa appaltatrice ha presentato apposita relazione in cui attesta che si è reso opportuno procedere ad una nuova assunzione necessaria per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e che essa è di genere femminile, PG 60480/2024;

**GARANTITI:**

- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

**RICHIAMATE:**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 avente per oggetto: NEXT GENERATION EU- PNRR\_ RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160 / 2019 E D.P.C.M. 21.01.21. APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL' INTERNO DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 04-04-2022 AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024- ANNUALITA' 2022;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1326 del 26/05/2022 di sottoscrizione atto di accertamento di entrata del contributo per l'importo di euro 18.960.181,81;

-con D.G.C. n. 23 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione Viale delle Aquile - Viale Te, in atti (prot. 6722/2023);

-con Determinazione Dirigenziale n. 1470 del 26/05/2023 è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta per affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di nr. 7 interventi, ex art. 59 del D. Lgs. 50/2016 (cd. appalto integrato) di cui si riporta di seguito il Quadro Economico riferito all'intervento nr. 4:

<b>PROGETTO FINANZIATO DALL ' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR- MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2. 1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI - RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLE AQUILE-VIALE TE- CUP I67H21001160001</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	<b>Importo a base di gara</b>	<b>Importo aggiudicazione</b>
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>		
- Importo dei lavori	285.319,61	€ 271.338,95
- Sicurezza	9.680,39	€ 9.680,39
<b>TOT. LAVORI</b>	<b>€ 295.000,00</b>	<b>€ 281.019,34</b>

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- Progettazione esecutiva	5.845,08	
<b>TOT. PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	<b>€ 5.845,08</b>	<b>€ 5.260,57</b>
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 300.845,08</b>	<b>€ 286.279,91</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Opere complementari</b>		
- Restauro Portale delle Aquile - Lavori	€ 81.162,00	
- Restauro Portale delle Aquile - Sicurezza	€ 10.434,10	
- Restauro Portale delle Aquile - IVA 10%	€ 9.159,61	
<b>Totale opere complementari - RESTAURO AQUILE</b>	<b>€ 100.755,71</b>	<b>€ 100.755,71</b>
<b>B.2 SPESE TECNICHE</b>		
<b>Progettazione Definitiva (cassa e iva incluse)</b>		
fase 1 nascig	€ 6.603,25	
fase 1 vincenzi	€ 12.148,08	
<b>Totale</b>	<b>€ 18.751,33</b>	<b>€ 18.751,33</b>
<b>B.3 SPESE TECNICHE</b>		
<b>Progettazione Esecutiva (cassa e iva incluse)</b>		
fase 2 nascig	€ 713,87	
<b>Totale</b>	<b>€ 713,87</b>	<b>€ 713,87</b>
<b>B.4 SPESE TECNICHE</b>		
<b>Altre sp. Tech. + esecuzione (cassa e iva incluse)</b>		
rilievo Grazi	€ 5.332,17	
fase 2 vincenzi - D.O.	€ 4.793,76	
fase 2 nascig - D.L.	€ 8.030,98	
CSP ballin	€ 5.109,06	
D.O. + D.L.	€ 16.216,64	
CSE	€ 6.793,89	
<b>Totale</b>	<b>€ 46.276,50</b>	<b>46.276,50</b>
<b>B.5 Allacciamenti</b>		
- alla rete di energia elettrica - IVA inclusa	€ 3.100,00	
- e collegamenti al pozzo - IVA inclusa	€ 10.230,00	
<b>Totale spese per allacciamenti</b>	<b>€ 13.330,00</b>	<b>13.330,00</b>
<b>B.6 Imprevisti/Ribassi/Accantonamenti/Spese generali</b>		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 23.239,45	
Accantonamenti art. 113 dlgs 50/2016 e smi	€ 6.016,90	
Spese pubblicità e gara	€ 1.000,00	
Commissioni di gara	€ 3.000,00	
Ribasso sui lavori (4,90%) compreso IVA 10%		€ 15.378,73
Ribasso sulla prog. esecutiva (10%) compr. CNPAIA 4% e IVA 22%		€ 741,63
<b>Totale Imprevisti, ribassi, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 33.256,35</b>	<b>€ 49.376,71</b>
<b>B.7 IVA/oneri</b>		
IVA su lavori e sicurezza (10%)	€ 29.500,00	€ 28.101,93
Cassa (4%) progettazione esecutiva	€ 233,80	€ 210,42
Iva su spese tecniche (22%) progettazione esecutiva	€ 1.337,35	€ 1.203,62
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 31.071,16</b>	<b>€ 29.515,97</b>
<b>Totale parziale quadro B</b>	<b>€ 244.154,92</b>	<b>€ 258.720,09</b>

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 545.000,00</b>	<b>€ 545.000,00</b>
---	---------------------	---------------------

**Dato atto che:**

- in applicazione dell'art. 148 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i lavori di restauro del Portale delle Aquile nord (vedi B.1) sono stati progettati ed affidati separatamente dai lavori principali (vedi A.1);
- con D.G.C. n. 158 del 27/06/2023 è stato approvato il progetto NEXT GENERATION EU – PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE – RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLE AQUILE – VIALE TE – PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RESTAURO DEL PORTALE DELLE AQUILE NORD - CUP I67H21001160001 con un importo lavori di € 81.426,23 oltre a € 10.148,40 di oneri sicurezza e IVA di legge (10%) pari a € 9.157,46, per un importo complessivo di € 100.732,09 come da seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>		
<b>A.1</b>	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 81.426,23	
<b>A.3</b>	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.148,40	
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 91.574,63</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	Accantonamento per IVA 10% su lavori	€ 9.157,46	
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 9.157,46</b>	
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 100.732,09</b>	

- sono stati affidati alla ditta R.W.S. S.r.l., che ha offerto uno sconto dell'1,80%, con sede legale in via Argine Sinistro n.8, 35010 Vigonza (PD), c.f. e p.IVA 00732060280, per i **lavori di restauro del Portale delle Aquile Nord** nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU – PNRR missione 5, componente 2, investimento 2.1 - interventi di rigenerazione urbana su quartieri di edilizia popolare e collegamento con spazi verdi e policulturali della città - quartiere Te Brunetti – riqualificazione viale delle Aquile - Viale Te, per l'importo di € 79.960,55, oltre costi per la sicurezza pari ad € 10.148,40 per complessivi € 90,108,95 oltre IVA 10% pari ad € 9.010,90 attività istituzionale/split payment, così per un importo complessivo di € 99.119,85;
- con atto del 18/09/2023 rep. 7572 prot. 67167/2023 è stato sottoscritto il contratto tra R.W.S. Srl e questa Amministrazione relativo al **RESTAURO DEL PORTALE DELLE AQUILE NORD CUP: I67H21001160001 - CIG: 9936544781**;
- con determinazione n. 818 del 29/03/2024 è stata approvata la modifica contrattuale riferita alla perizia di spesa relativa ai lavori, come da atti redatti dal Direttore Lavori arch. Monica Nascig, dell'importo netto di € 4.593,29 oltre IVA di legge per complessivi € 5.052,62, come da prospetto allegato:

<b>A</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>		<b>AGGIUDICAZIONE</b>
<b>A.1</b>	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 81.426,23	€ 79.960,56
<b>A.2</b>	Importo lavori perizia di spesa	€ 4.677,48	€ 4.593,29
<b>A.3</b>	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.148,40	€ 10.148,40
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 96.252,11</b>	<b>€ 94.702,25</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

<b>B.1</b>	Accantonamento per IVA 10% su lavori	€ 9.625,21	€ 9.470,22
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 9.625,21	€ 9.470,22
<b>IMPORTO TOTALE</b>		€ 105.877,32	€ 104.172,47

**ATTESTATO CHE:**

- il verbale di consegna lavori è stato sottoscritto in data 16/10/2023 (prot. n. 107967/2023);
- sono state concesse proroghe e sospensioni fino al 14/04/2024;
- i lavori sono stati completati in data 12/04/2024 come da certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Monica Nascig (prot. n. 43292/2024);

**VISTO** il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Monica Nascig in data 27/05/2024 e sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna e dato atto che:

- non è stata emessa alcuna anticipazione;
- è stato emesso il 1° Certificato di Pagamento per € 50.970,56 oltre IVA 10% in data 22/12/2023 (prot. n. 135791/2023);
- il Conto Finale è stato redatto per l'importo di € 94.702,24 da cui, deducendo il 1° Certificato di Pagamento, il credito residuo dell'impresa è di € 43.731,68 oltre IVA 10%, come da 2° Certificato di Pagamento - Finale (prot. n. 66976/2024);

**ATTESTATO** che per ogni Stato di Avanzamento Lavori:

- è stata presentata la dichiarazione di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dal Direttore dei Lavori, agli atti in P.G. 103586/2023 con prot. n. 135681/2023 e n. 66910/2024;
- è stata presentata la relazione ex post di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dalla ditta affidataria, agli atti in P.G. 103586/2023 con prot. n. 135535/2023 e n. 60484/2024,

**VISTI** la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/06/2024 (prot. n. 65303/2024) con cui il Direttore dei Lavori liquida il credito dell'impresa con il Conto Finale per l'importo di € 94.702,24 da cui, deducendo le rate di € 50.970,56, il credito residuo dell'impresa è di € 43.731,68 oltre IVA 10%;

**DATO ATTO** che è stata depositata fidejussione 1238408180 del 18/06/2024 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA - Agenzia 1238/A342 di Padova, di importo pari a € 45.918,26 a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. n. 103 c. 6 del D. lgs. n. 50/2016 (prot. n. 68630/2024 agli atti del fascicolo P.G. 103586/2023);

**DATO ATTO** che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

**EVIDENZIATO** che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona dell'arch. Mauro Ferretti, attesta:

- la regolarità del procedimento istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, statutaria e regolamentare;
- l'insussistenza, nei propri confronti, di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così come previsto dall'art. 6- bis della l.241/1990;

**RICHIAMATE:**

- - la D.C.C.n. 85 del 21/12/2022, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e il Bilancio di Previsione 2023/2025 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- la D.C.C. n. 27 del 28/04/2023 variazioni al bilancio di previsione finanziario anni 2023-2025 – applicazione quota avanzo di amministrazione 2022 con cui è stata assegnata ulteriore risorsa comunale di € 75.000,00 all'opera;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- la D.C.C. n. 76 del 20/12/2023 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario anni 2024-2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2024-2026 con i relativi allegati;
- la D.G.C. n. 315 del 28/12/2023 di approvazione del PEG 2024-2026;
- la D.G.C. n. 20 del 06/02/2024 con cui è stato approvato il PIAO anni 2024-2026 con i relativi allegati;
- la D.G.C. n. 29 del 23/02/2024 "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2023";
- la D.G.C. n. 36 del 05/03/2024 di approvazione del Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2024;

**DATO ATTO** che l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

**VISTI:**

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- il d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 "Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia";
- il D.L. n. 183 del 31/12/2020 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. "Milleproroghe 2021";
- la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
- il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (c.d. decreto PNRR 2);
- il D.L. 21 giugno 2022, n° 73 (c.d. decreto semplificazioni fiscali);
- il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** le motivazioni in premessa citate;

**DI APPROVARE** il conto finale dei lavori di **RESTAURO DEL PORTALE DELLE AQUILE NORD CUP: I67H21001160001 - CIG: 9936544781**, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Monica Nascig in data 27/05/2024 e sottoscritto dall'impresa R.W.S. S.r.l., con sede legale in via Argine Sinistro n.,8, 35010 Vigonza (PD), c.f. e p.IVA 00732060280, senza riserva alcuna, che ammonta complessivamente all'importo di € 94.702,24 da cui, deducendo le rate di € 50.970,56, il credito residuo dell'impresa risulta di € 43.731,68 oltre IVA 10%;

**DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Monica Nascig in data 11/06/2024 (prot. n. 65303/2024);

**DI DARE ATTO** che i lavori sono stati liquidati fino all'importo di € 50.970,56 oltre IVA 10 %;

**DI DARE ATTO** che è stata depositata fidejussione 1238408180 del 18/06/2024 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA - Agenzia 1238/A342 di Padova, di importo pari a € 45.918,26 a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. n. 103 c. 6 del D. lgs. n. 50/2016 (prot. n. 68630/2024 agli atti del fascicolo P.G. 103586/2023);

**DI AUTORIZZARE** lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1694.00.27.2799867598 del 30/08/2023 rilasciata da SACE BT, per la cauzione definitiva (prot. n. 91807/2023, in atti);

**DI PRENDERE ATTO** che per ogni Stato di Avanzamento Lavori:

- è stata presentata la dichiarazione di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dal Direttore dei Lavori, agli atti in P.G. 103586/2023 con prot. n. 135681/2023 e n. 66910/2024;
- è stata presentata la relazione ex post di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dalla ditta affidataria, agli atti in P.G. 103586/2023 con prot. n. 135535/2023 e n. 60484/2024,

**DI DARE ATTO** che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale",

**DI RISERVARE** ad ulteriori atti dirigenziali, l'impegno e la liquidazione delle somme a disposizione nell'ambito del quadro economico.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

**IL DIRIGENTE**  
**Arch. Carmine Mastromarino**  
MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente*  
*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*