



**Settore: LP - Lavori Pubblici**

**Protocollo: 4718.5909/2022**

**Determinazione n. 630 del 08/03/2024**

**Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.3 - PIANO INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA ID 28, INT. 486 - ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN VIA GIORGIO GABER - ESTENSIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1- CUP I68I21000460004 - LOTTO N. 1 CIG 91268681BD - LOTTO N.2 CIG 9126899B4F - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: VC28ST**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12.03.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all' "Acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber", per un importo di intervento di € 8.915.000,00 di cui per lavori € 2.623.663,64 e per somme a disposizione € 6.291.336,36, facente parte della proposta "Q.U.I. – Quartiere e Innovazione, Mantova" ed è stata disposta la candidatura dell'intervento al bando P.IN.Qu.A. (Programma Innovativo Nazionale per la QUALità dell'Abitare) promosso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in G.U. n. 285 del 16.11.2020;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383, firmato in data 07.10.2021, venivano approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di euro 15.000.000;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 03.11.2021 avente ad oggetto "Approvazione ai fini dell'inserimento nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021 del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di acquisizione e riqualificazione energetica di n.5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber - cup I68I21000460004", in base all'approvazione del finanziamento statale di cui al D.M. n. 383/2021, è stata data la relativa copertura finanziaria in bilancio al progetto di fattibilità tecnico-economica per l'importo complessivo di Euro 8.915.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23.02.2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;
- con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 25.02.2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber" (id. 28 – int. 486 PINQUA) all'Arch. Cristiano Guernieri, con studio in Mantova, via Principe Amedeo n°23;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 09.06.2022 a seguito procedura aperta sono stati affidati i servizi di Direzione Lavori e CSE relativi all'intervento di "Riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber" (id. 28 – int. 486 PINQUA) come segue :  
-LOTTO NR.1 – incarico di direzione dei lavori dell'intervento di "società di Ingegneria Team Project s.r.l. di Val Brembilla (BG) con sede legale in via Libertà n.5, C.F. 01852730983 e P.I. 02746590161,, formalizzato con contratto REP 32305/2022,.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- LOTTO NR. 2 – incarico di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) al professionista Arch. Camillo Cugini con studio in Crema (CR), Via Porzi n. 24, C.F. CGNCLL67P25D142W e P.I. 01176930194, formalizzato con contratto REP 32306/2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 20.07.2022 avente ad oggetto: intervento di acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber – veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo - CUP I68I21000460004, dell'importo complessivo di Euro 9.640.000,00, a seguito di una revisione dei prezzi applicata sulla base del DL 50/22, che, all'art 26 comma 3, autorizzava le stazioni appaltanti, nelle more della pubblicazione dei prezzi regionali aggiornati di incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali aggiornati alla data del 31.12.2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2594 del 19.10.2022, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo, si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a), sub 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, da svolgere in modalità telematica mediante la piattaforma SINTEL di ARIA SpA di Regione Lombardia, per l'affidamento dell'intervento "NEXT GENERATION EU - PNRR – piano innovativo qualità dell'abitare - PINQUA – ID 28 - INT. 486 – acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in via Giorgio Gaber", per l'importo complessivo presunto di Euro 3.784.881,10, di cui Euro 3.563.997,91 per lavori ed Euro 220.883,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; è inoltre stato approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 16.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "NEXT GENERATION EU - PNRR - piano innovativo qualità dell'abitare PINQUA ID 28 - INT. 486 acquisizione e riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber – CUP I68I21000460004", per l'importo complessivo presunto di Euro 3.784.881,10, di cui Euro 3.563.997,91 per lavori ed Euro 220.883,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA dando atto che, per l'intervento in oggetto inquadrato sulla missione M5C2 Investimento 2.3, la quota di Fondo Opere indifferibili assegnata ammonta ad € 1.260.000,00 in più con un quadro complessivo di intervento pertanto pari ad € 10.175.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3400 del 20.12.2022 i lavori sono stati affidati all'impresa di costruzioni Edilstrade Building S.p.A. con sede in Piacenza Via Cristoforo Colombo n. 22, C.F. e P.IVA: 00103110334 che si è aggiudicata i lavori in questione con un ribasso pari al 9,71%(pari ad € 346.064,19);
- in data 03/02/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Mantova e la società Edilstrade Building S.p.A. con sede in Piacenza, il contratto d'appalto Rep. N. 32319 P.G. 96161/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 08/02/2023 al n. 1413, Serie 1T, relativo alla "acquisizione e riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber - CUP I68I21000460004 - CIG 9480053338 NEXT GENERATION EU - PNRR - piano innovativo qualità dell'abitare PINQUA ID 28 - INT. 486";
- a seguito del suddetto affidamento i lavori sono iniziati in data 6.2.2023 e sono attualmente in corso;

**Richiamato** l'art. 226 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023: "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

**Richiamato art. 106** "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia "comma1 lettera C del D. Lgs. 50/2016 e smi ; ss.mm.ii., a norma del quale "..... I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: "siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

**Considerato** che con Determinazione Dirigenziale n. 3188 del 17.11.2023 è stata approvata la perizia di Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

variante n.1 redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Roberto Marconi ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, relativa ai lavori "Riqualficazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber" per un incremento dell'importo lavori di € 311.694,96 (pari ad € 281.429,38 di incremento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 9,71 %);

**Dato atto** pertanto che è necessario integrare gli incarichi professionali affidati con Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 9/06/2022, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), (LOTTO NR.1 – DIREZIONE LAVORI) alla società di Ingegneria Team Project s.r.l. di Val Brembilla (BG) con sede legale in via Libertà n.5, C.F. 01852730983 e P.I. 02746590161, di euro 66.205,56 al netto dello ribasso offerto del 24,24% oltre oneri previdenziali e iva e (LOTTO NR. 2 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) al professionista Arch. Camillo Cugini con studio in Crema (CR), Via Porzi n. 24, C.F. CGNCLL67P25D142W e P.I. 01176930194, di euro 34.058,35 al netto del ribasso offerto del 22,75 % oltre ad oneri previdenziali e iva di legge;

**Richiamati** i calcoli dei compensi dovuti per l'estensione delle attività professionali, a seguito della redazione della perizia n.1 effettuati ai sensi del D.M. 17/06/2016:

- LOTTO NR. 1 – DIREZIONE LAVORI dell'importo di Euro 32.760,05 al netto del ribasso del 24,24 % (oltre Inarcassa e IVA) - prot. 18568/2024 P.G.;
- LOTTO NR. 2 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell'importo di Euro 12.107,73 al netto del ribasso del 22,75 % (oltre Inarcassa e IVA) - prot. 18419/2024 P.G.;

**Constatato** che i suddetti compensi professionali di estensione degli incarichi già affidati non eccedono il 50 % del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 7;

**Valutato** che i sopradetti importi di estensione contrattuale sono disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento a seguito dell'approvazione della perizia di variante n.1 con determinazione dirigenziale n. 3188/2023 (aumento della voce "spese tecniche" pari di € 58.505,78);

**Dato atto** che la società di Ingegneria Team Project S.r.l. di Val Brembilla (BG) e il professionista Arch. Camillo Cugini di Crema (CR) sono in regola nei confronti degli obblighi assistenziali e previdenziali, INARCASSA, prot. com.le n. 26698/2024 (C.S.E.) e n. 26703/2024 (D.L.), agli atti;

**Vista** la documentazione in atti che comprova il possesso in capo agli affidatari dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs n. 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica richiesti

- regolarità contributiva PGE n. 26687/2024 (D.L.) e n. 26692/2024 (C.S.E.);
- certificato del casellario giudiziale PGE n.24561/2024 (D.L.) e n.24552/2024 (C.S.E.),
- certificato anagrafe sanzioni amministrative PGE N. 22236/2024 (D.L. e C.S.E.),
- verifica delle annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC PGE n. 26724/2024 (D.L.) e PGE N. 26727/2024 (C.S.E.)
- regolarità fiscale PGE n. 23548/2024 (D.L.)e n.26640/2024 (C.S.E.);

**Preso atto** che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR di cui all'oggetto, ha dichiarato all'interno del sistema Regis la previsione del seguente iter di progetto:

Descrizione della fase procedurale	Data inizio prevista fase	Data fine prevista fase
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	25/01/2021	12/03/2021
PROGETTO DEFINITIVO	25/02/2022	31/07/2022
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	01/08/2022	31/08/2022
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	10/10/2022	07/11/2022
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	21/11/2022	02/12/2022
AGGIUDICAZIONE	02/12/2022	31/01/2023
STIPULA CONTRATTO	01/02/2023	30/04/2023

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

ESECUZIONE LAVORI	06/02/2023	23/06/2024
COLLAUDO	24/06/2024	21/09/2024

e si è inoltre impegnato con convenzione affinché:

- le azioni della proposta dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all'intervento PNRR di riferimento (M5C2-20), fissata al 31 marzo 2026.

**Assicurata**, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento;

**Dato atto** che l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021:

-definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 6 – *'Programma innovativo della qualità dell'abitare'*, stabilendo che: *"l'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano."*

-fissa in riferimento a tale investimento il traguardo **M5C2-19** di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo **M5C2-20** di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 800.000 mq di spazi pubblici;

**Preso atto** che l'opera in questione:

-apporta il contributo programmato di 78 unità abitative, di cui 10 unità abitative ERP, 65 unità abitative ERS e numero 3 alloggi destinati a studentati, nonché apporta **5.921,34** mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando;

-non contribuisce all'obiettivo climatico o digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021;

**Precisato** che:

-gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 sono associati all'Indicatore Comune RISPARI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MW/anno. Il contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è pari 341,02 MW/anno;

**Dato atto** che

- trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto;

- l'operatore economico è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE-PINQUA;

**Atteso** che:

-l'art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – 7 dicembre 2021 'Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC', disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di genere l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;

-il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della contrattualistica pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione;

-il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- l'affidamento in argomento trattandosi di servizi di architettura e ingegneria, contempla la partecipazione di operatori economici, generalmente di piccola e media dimensione e, in casi non sporadici, di liberi professionisti nei confronti dei quali la previsione di obblighi assunzionali potrebbe pregiudicare la partecipazione in quanto anti economica per la dimensione aziendale stessa e pertanto lesiva dei principi cardine di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, universalità, efficienza e economicità

**Ritenuto** stante anche l'importo esiguo dell'affidamento, per quanto sopra indicato, di non dare applicazione alle prescrizioni dirette all'inserimento, come requisito necessario per l'affidamento di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021;

#### **Garantiti:**

-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;

-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

**Attestato** quanto previsto dalla normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;

#### **Considerato che :**

- con D.C.C. n. 76 del 20/12/2023, immediatamente eseguibile è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 ed il Bilancio di Previsione 2024/2026 con i relativi allegati;
- con D.G.C. n. 315 del 28/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo Di Gestione 2024-2026: Parte Finanziaria;
- con D.G.C. n. 20 del 06/02/2024 è stato approvati il PIAO anni 2024-2026 con i relativi allegati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- con D.G.C. n. 29 del 23/02/2024 "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2023";
- con D.G.C. n. 36 del 05/03/2024 (immediatamente eseguibile) è stato approvato il Piano Obiettivi Gestionali per l'anno 2024, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e finanziaria;

#### **Visti:**

- Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.Lgs n. 36/2023;
- Il D.P.R. 207/10 per quanto ancora in vigore;
- Il D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Lo Statuto del Comune;
- Il Regolamento di Contabilità;

### **DETERMINA**

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

**Di affidare** l'estensione degli incarichi professionali ai sensi art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto indicato in premessa, a seguito della redazione della perizia n.1 come di seguito specificato:

- LOTTO NR. 1 – DIREZIONE LAVORI alla società di ingegneria Team Project S.r.l. con sede in Val Brembilla (BG) per l'importo di Euro 32.760,05 al netto del ribasso del 24,24 % (oltre Inarcassa e IVA);
- LOTTO NR. 2 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE al professionista Arch. Camillo Cugini con studio in Crema (CR) per l'importo di Euro 12.107,73 al netto del ribasso del 22,75 % (oltre Inarcassa e IVA);

**Di impegnare** la somma complessiva di **Euro 56.828,25** comprensivi di oneri previdenziali e iva di legge come segue:

- Lotto Nr. 1 Direzione Lavori **Euro 32.760,05** oltre oneri previdenziali 4% per **Euro 1.310,41** oltre Iva al 22% per Euro **7.495,50** (attività istituzionale/split payment) per un totale di **euro 41.565,95** in favore della società di ingegneria Team Project S.r.l. con sede legale in Val Brembilla (BG), Via Libertà n.5 C.F. 01852730983 P.iva 02746590161, come segue:

Codice opera PBM	Target	bilancio/esigibilità	Miss.-progr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Conto finanziario
853	07.01	2024	08/02	220822	B106	P007	P029	U.2.02.01.09.001

**Finanziamento:** Contributi in conto capitale dallo Stato anno 2024

- Lotto Nr. 2 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione **Euro 12.107,73** oltre oneri previdenziali 4% per **Euro 484,31** oltre Iva al 22% per **Euro 2.770,25** (attività istituzionale / esigibilità immediata) per un costo complessivo di **Euro 15.362,29** in favore del professionista Arch. Camillo Cugini con studio in Crema (CR), via Porzi n. 24 P.IVA 01176930194, come segue:

Codice opera PBM	Target	bilancio/esigibilità	Miss.-progr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Conto finanziario
853	07.01	2024	08/02	220822	B106	P007	P029	U.2.02.01.09.001

**Finanziamento:** Contributi in conto capitale dallo Stato anno 2024

**Di disporre** la stipula dell'estensione dei contratti previa presentazione dei documenti previsti dalla normativa vigente, tramite atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;

**Di trasmettere** la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 183 comma 7 del testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

**Di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Contratti per la formalizzazione degli atti aggiuntivi preve verifiche di legge.

**IL DIRIGENTE**

**Arch. Carmine Mastromarino**

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente