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Settore: VG - Settore Polizia Locale 
 
Protocollo: 12383.12383/2022 
 
Determinazione n. 1602 del 19/06/2025 
 
Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 4.4 
RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB INVESTIMENTO 4.4.1 BUS. APPROVAZIONE DEL 
QUADRO ECONOMICO DELLA SECONDA RIMODULAZIONE DEL PROGETTO - CUP 
I60J22000000001 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Mantova, con contratto rep. n. 30437 del 05.07.2012, ha affidato ad APAM 

Esercizio S.p.a. la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano e di area urbana di 
propria competenza, inclusi gli investimenti necessari, per rinnovare il parco mezzi, tramite fondi 
statali e regionali. 

- ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 60 c. 7, dal 01.01.2016 l’Agenzia per il Trasporto Pubblico 
Locale del bacino di Cremona e Mantova è subentrata al Comune di Mantova, nella titolarità del 
contratto di servizio di cui al punto precedente; 

- l’Agenzia, con Determinazioni del Direttore n. 2016/8 del 27.05.2016, n. 2020/15 del 30.05.2020 
e n. 2024/14 del 30/05/2024, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 comma 1 del contratto 
di servizio per il Tpl urbano di Mantova, ha disposto la proroga dello stesso contratto fino al 
31.12.2025; 
 

PREMESSO ALTRESÌ CHE 
- a seguito dell’approvazione dell'Ue del Piano nazionale italiano di ripresa e resilienza (PNRR) 

del Recovery Plan post-pandemico europeo "Next Generation EU" da parte del Consiglio Ecofin, 
il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Decreto n. 530 del 23/12/2021 ha 
ripartito le risorse di cui alla misura M2 C2 – 4.4.1 (“Rinnovo flotte bus e treni verdi”) del PNRR, 
per gli esercizi dal 2022 al 2026, di cui 220 milioni di euro per i Comuni ad alto tasso di 
inquinamento da PM10 e biossido di azoto; 

- al Comune di Mantova è stato assegnato l’importo di euro 5.390.855,00, per: 
- N. 4 autobus elettrici; 
- N. 1 sistema di ricarica autobus elettrici; 
- N. 1 sistema di parziale accumulo dell’energia elettrica prodotta in loco dall’impianto 

fotovoltaico di proprietà; 
- N. 4 autobus alimentati ad idrogeno 
- N. 1 impianto di rifornimento per gli autobus ad idrogeno; 

- con apposita Convenzione approvata con Delibera di Giunta n. 352 del 14/12/2022, il Comune di 
Mantova, Soggetto Attuatore di I livello, ha designato APAM quale Soggetto Attuatore esterno 
per la gestione e l’espletamento delle gare per l’acquisto dei veicoli adibiti ai servizi di TPL, 
gestiti dalla società APAM Esercizio Spa, suddivisi in n. 4 autobus ad alimentazione elettrica e 
n. 4 autobus a gas idrogeno; 

- con DGC n. 135 del 30/05/2023, previa acquisizione di parere positivo del MIMS pge 
51451/2023, il Comune di Mantova ha approvato la rimodulazione del progetto relativo 
all’acquisto di n. 4 autobus ad idrogeno e relativa stazione di ricarica, disponendo di impiegare 
le risorse inizialmente destinate alla realizzazione della stazione interna di rifornimento di 
idrogeno nell'acquisto di un ulteriore autobus ad idrogeno; tale rimodulazione seguiva 
all’assegnazione alla Società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, con stabilimento in 
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Mantova, di risorse ministeriali da destinarsi alla realizzazione di un impianto di distribuzione di 
idrogeno presso il proprio sito (DD n. 0000113 del 10.11.2022), di cui Apam, unitamente ad altri 
Stakeholders avrebbe potuto usufruire; 

- a fronte dei finanziamenti attribuiti ai servizi di Tpl del bacino urbano di Mantova, è stata 
pertanto programmata l’acquisizione da parte di Apam Esercizio Spa di n. 5 (cinque) nuovi 
autobus di linea, tipo urbano lungo totalmente ribassato, con alimentazione a gas idrogeno, che 
comportano un climate TAG del 100% sull’importo totale; 
 
PRESO ATTO 

 che APAM ha indetto una gara a procedura aperta per la fornitura di n. 5 (cinque) autobus 
tipo urbano totalmente ribassato, con alimentazione a gas idrogeno (CUP 
I60J22000000001 – CIG 9895142180), aggiudicata con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione di Apam Esercizio S.p.a. del 15/12/2023 all’operatore economico SOLARIS 
Italia Srl, alla quale è seguita la stipula del relativo contratto (prot. n. 1576/ACQ   del 
29/02/2024); 

 che con Determinazione n. 1365 del 23/05/2024 veniva approvato quindi il presente piano 
economico: 

 
 
 
  Voce Economica Importi 
  Fornitura n. 4 autobus elettrici   €  1.999.800,00  
  Sistema di ricarica elettrica  €      157.950,00  
  Sistema di accumulo elettrico  €      767.927,42  
  Fornitura n. 5 autobus ad idrogeno  €  3.200.000,00  
  Incentivo art. 45 d.lgs. 36/2023  €        17.380,00  
A Totale costi  € 6.143.057,42  
B Importo totale del finanziamento PNRR €   5.390.855,00 
A-B Importo del co-finanziamento Apam - sogg. Attuatore II livello €       752.202,42  

  Iva detraibile 22% sostenuta da sogg. Terzi €    1.347.649,03  

  Costo complessivo               € 7.490.706,45  
 

 
 dell’impossibilità sopravvenuta da parte della Società Sapio di realizzare l'infrastruttura di rifornimento di 

idrogeno nell'area mantovana, a causa della mancata risoluzione di talune criticità correlate (in 
particolare, le difficoltà di completamento dell’allaccio alla rete elettrica da parte del distributore), e della 
conseguente rinuncia della stessa ai finanziamenti precedentemente ottenuti; 

 che la mancata realizzazione di un impianto pubblico di distribuzione di idrogeno nell’area del Comune 
di Mantova, e lo stato di incertezza sull’eventuale fattibilità di progetti alternativi, espone Apam  al rischio 
di intraprendere investimenti infruibili, risultando tale situazione ostativa non solo al conseguimento 
dell’obiettivo quota parte attribuito al Comune con Decreto ministeriale n. 530 del 23.12.2021 e 
successivo Decreto ministeriale n. 134 del 10.05.2022, ma altresì al  raggiungimento del target finale 
imposto dalla Comunità Europea, che prevede la messa in servizio dei mezzi  finanziati entro il 
30/06/2026, con conseguente perdita dei contributi PNRR;  

 che, al fine di garantire la conformità del progetto ai requisiti del PNRR ed assicurare la continuità del 
finanziamento, il  Comune di Mantova, soggetto attuatore di primo livello nonchè beneficiario dei 
contributi PNRR, quale rimedio, ha disposto con DGC n. 77 del 11/03/2025 la rimodulazione del 
progetto stesso, optando per l'acquisto di n.5 autobus urbani elettrici al posto di 5 autobus urbani 
alimentati ad idrogeno, da formalizzarsi tra le Parti interessate attraverso la stipula di apposito 
addendum al contratto Prot. n. 1576/ACQ del 29/02/2024, in conformità con le indicazioni fornite dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di Missione PNRR, p.ge. num. 26924/2025, previa 
verifica della coerenza dei nuovi valori economici proposti dal fornitore, da condursi confrontando i 
prezzi offerti da quest'ultimo con quelli di veicoli dalle caratteristiche similari presenti sul mercato 
CONSIP, al fine di garantire la massima trasparenza e l'utilizzo efficiente dei contributi pubblici; 
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 che a seguito dell’Addendum sottoscritto in data 12/06/2025, prot. 4066/ACQ, è stato concordato un 
nuovo valore economico per singolo veicolo pari ad euro 576.000 oltre IVA, ritenuto conforme e 
coerente con i valori di mercato; 

 
EVIDENZIATO che la rimodulazione del progetto comporta un risparmio di spesa di € 320.000,00, dato dal 
minor costo degli autobus elettrici rispetto a quelli ad idrogeno, che determina una diminuzione del co-
finanziamento di Apam Esercizio Spa, passando da € 752.202,42 a € 432.202,42 sempre rispettando il 
divieto del c.d.“doppio finanziamento”, così evidenziato in tabella: 
 
  Voce Economica Importi 
  Fornitura n. 4 autobus elettrici   €  1.999.800,00  
  Sistema di ricarica elettrica  €      157.950,00  
  Sistema di accumulo elettrico  €      767.927,42  
  Fornitura n. 5 autobus elettrici lunghi  €  2.880.000,00  
  Incentivo art. 45 d.lgs. 36/2023  €        17.380,00  
A Totale costi  € 5.823.057,42  
B Importo totale del finanziamento PNRR €   5.390.855,00 
A-B Importo del co-finanziamento Apam - sogg. Attuatore II livello €       432.202,42  

  Iva detraibile 22% sostenuta da sogg. Terzi €    1.277.249,03  

  Costo complessivo               € 7.100.306,45  
 
ATTESO che CUP e CIG relativi all’acquisto degli autobus rimangono invariati, pur modificando la tipologia 
di propulsione dei veicoli; 
 
VISTE: 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 18/12/2024, “Approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario anni 2025-2027, della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2025-
2027 e dei relativi allegati”; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 287 del 20/12/2024, “Piano Esecutivo di Gestione anni 2025-2027: parte 
finanziaria”; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28/01/2025, “Piano Integrato Di Attività E Organizzazione (Piao) 
2025-2027 - secondo stato di avanzamento al 31/12/2024”; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 25/02/2025 “Approvazione del Piano Obiettivi Gestionali per 
l’anno 2025; 
 

DETERMINA 
 

APPROVARE le premesse, come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
APPROVARE il nuovo quadro economico: 
 

  Voce Economica Importi 
 A1 Fornitura n. 4 autobus elettrici   €  1.999.800,00  
 A2 Sistema di ricarica elettrica  €      157.950,00  
 A3 Sistema di accumulo elettrico  €      767.927,42  
 A4 Fornitura n. 5 autobus elettrici lunghi  €   2.880.000,00  
 A5 Totale importo delle forniture (A1+A2+A3+ A4) € 5.805.677,42 

  Iva detraibile sostenuta da sogg. Terzi (22% su A5) €    1.277.249,03  

 Incentivo art. 45 d.lgs. 36/2023  €       17.380,00  
  Costo complessivo               € 7.100.306,45  
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DARE ATTO che la rimodulazione del progetto: 
- non impatta negativamente sugli obiettivi finali stabiliti dal DM 530/2021 e che i tempi di consegna della 
messa in servizio dei nuovi autobus elettrici sono in linea con i target previsti dal progetto (30/06/2026);  
- non comporta incrementi di spesa per il Bilancio del Comune di Mantova e che la maggior spesa rispetto al 
finanziamento del MIT sarà finanziata da APAM Esercizio S.p.A. per € 432.202,42; 
 
TRASMETTERE il presente atto all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e 
Mantova 
 
 
 
  
 
          

          
 
 

 IL DIRIGENTE   
Avv. Paolo Perantoni 

 PERANTONI PAOLO / InfoCamere S.C.p.A.   
 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 


