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COMUNE DI MANTOVA 

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 1-BIS 

DEL D.LGS 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI NR. 7 INTERVENTI NEXT GENERATION E U-PNRR -

MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 INTERVENTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOL ARE E 

COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA’. 

QUARTIERE TE BRUNETTI – AREA TE  

 
 

REPUBBLICA ITALIANA  

L'anno 2023 (duemilaventitre) , il giorno  () del mese di________, nella sede 

municipale di Via Roma n. 39, avanti a me, Dott.ssa Roberta Fiorini, Segretario 

Generale del Comune di Mantova, in possesso di firma digitale con certificato 

in corso di validità, non revocata, autorizzato per legge a rogare i contratti ex 

art. 97, comma 4, lett. c) del T.U. 18.08.2000 n. 267, sono personalmente 

presenti: 

Arch.  Carmine Mastromarino , nato a Mantova il 08/10/1966, in possesso di 

firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, domiciliato per 

la carica presso la sede comunale in Mantova, via Roma 39, il quale interviene 

nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di 

Mantova, C.F. e P.IVA 00189800204, in qualità di Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici (nel prosieguo Stazione Appaltante); 
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e 

- ______________, nato a ______________il __________, in possesso di 

firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata in qualità di  

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della 

__________________”, con sede legale in _______________(codice 

fiscale/partita IVA___________)  (di seguito definito Appaltatore), 

PREMESSO CHE 

-con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, 

pubblicato su GURI, serie generale n. 56, è stata definita l’assegnazione ai 

comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell’art. 

1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022). 

-con  Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Dipartimento per gli 

affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 

4 aprile 2022, con i relativi allegati 1,2,3 e 4 recante : “Contributi agli enti locali 

per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 Investimento 2.1 del 

04/04/2022”con sono stati assegnati i contributi alle opere di seguito indicate  

del Comune di Mantova candidate in data 31.05.2021: 

● lotto nr. 1 “Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia 

Mn – Monselice” CUP I61B21001740001- CIG 9535785AB6; 

● lotto nr. 2  “Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese - Ferrovia 

Mn – Monselice” CUP I65F21000180001 – CIG 95358142A7; 

● lotto nr.3 “Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te” CUP 

I67H21001150001 -CIG 954351775D; 
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● lotto nr. 4 “Riqualificazione Viale Delle Aquile” CUP I67H21001160001 - 

CUP954355785F; 

● lotto nr. 5 “Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per 

accoglienza camper e turisti” CUP I67H21001170001 -CIG 9543619B88; 

● lotto nr. 6 “Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale 

giovanile per la musica ed il teatro” CUP I64E21001780001 – CIG 

9543648379; 

● lotto nr. 7 “Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e 

centro associazione Parco di Palazzo Te” CUP I64E21001790001- CIG 

954368412F; 

 - L’art. 2 dell’atto d’obbligo sottoscritto con il Ministero dell’Interno” Termini di 

attuazione del progetto, milestone e target” prevede il seguente impegno dal 

parte del Soggetto Attuatore (Comune di Mantova): 
a) stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro 

31/07/2023; 
b) pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro 30/09/2024; 
c) terminare i lavori entro 31/03/2026 

- gli interventi ricadono quindi, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi 

previsti dal PNRR, Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 

investimento 2.1 Next Generation EU  – PNRR Rigenerazione urbana; 

- in data 25 gennaio 2023 la giunta comunale ha deliberato di  approvare  i 

progetti definitivi dei seguenti interventi: 

DGC n_27_ lotto nr. 1 - CUP.I61B21001740001-CIG 9535785AB6 

DGC n_28_ lotto nr.2 – CUP I65F21000180001 -CIG  95358142A7  

DGC n_25_ lotto nr.3 - CUP I67H21001150001 CIG 954351775D  

DGC n_23_ lotto nr. 4 - CUP I67H21001160001 -CIG -954355785F  

DGC n_24_ lotto nr. 5 -CUP I67H21001170001 -CIG. 9543619B88  

DGC n_26_ lotto nr. 6 CUP I64E21001780001 - CIG 9543648379  

DGC n_21_ lotto nr. 7 - CUP I64E21001790001 CIG  954368412F 
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l’importo complessivo per la realizzazione di tutti i lotti è pari a  Euro 

6.224.611,46 di cui Euro 5.795.074,61 per lavori soggetti a ribasso d’asta,  

Euro 261.895,57 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 167.641,28 

quale compenso per la redazione del progetto esecutivo soggetto a ribasso 

d’asta ; 

- con determina a contrarre del dirigente del Settore Lavori Pubblici n____del 

__________2022 è stata indetta la  procedura aperta,  ai sensi dell’art. 59 del 

d.lgs.50/2016 come derogato dal DL 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) 

convertito nella L. 108/202, per l’affidamento congiunto della progettazione 

esecutiva e lavori di realizzazione dell’intervento in oggetto   finanziato dalla 

UE -Next Generation EU - PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2., 

in modalità telematica tramite la piattaforma SINTEL di ARIA Regione 

Lombardia, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;    

- la determinazione a contrarre sopra citata, che costituisce parte integrante 

del presente contratto anche se non materialmente allegata,  riporta 

espressamente per ogni singolo lotto il contributo diretto a raggiungere 

l’obiettivo, fissato nel documento del l 13 luglio 2021 di approvazione del 

PNRR dell'Italia Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - 

CID) del Consiglio dell’Unione Europa, M5C2-12  della MISIONE 5 

Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in di 300 progetti di rigenerazione 

urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale  da 

completare  entro il secondo trimestre 2026,  

- Gli interventi del lotto V  Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione 

centro culturale giovanile per la musica ed il teatro  CUP I64E21001780001 e 

del lotto VI Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e 

centro associazione Parco di Palazzo TE  CUP I64E21001790001  Missione 
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5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all’Indicatore Comune 

RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno 

e rispettivamente concorrono all’obiettivo con 127 MWh/anno e con 15,119 

MWh/anno, mentre gli altri lotti  non apportano alcun  un contributo 

programmato all’Indicatore comune 

-  con Determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici n._________ 

del ________, esecutiva il ____________, stante la regolarità della 

procedura risultante dai verbali della commissione giudicatrice (in atti) e 

preso atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi di legge in 

ordine al possesso dei requisiti richiesti, l’appalto in oggetto è stato 

aggiudicato _______________con sede in ________ Via ___________, 

Codice Fiscale e Partita IVA __________, , al prezzo di Euro 

__________IVA esclusa, per i lavori a cui si aggiungono Euro 

__________IVA esclusa per gli oneri della sicurezza non ribassabili e di Euro 

___________IVA esclusa per la progettazione esecutiva,  al netto del ribasso 

offerto del ______%, quindi per un valore contrattuale di Euro 

___________oltre IVA;  

- l’Appaltatore individua, per la redazione del progetto esecutivo, : 

___________ con sede _______________, _______Codice fiscale e P. IVA 

_____________;  

- l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella 

lex specialis di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare 

l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti di ordine generale; 

- in data _________sono state acquisite tramite BDNA le informative  antimafia 

liberatorie  rispettivamente della società  __________– ; 

- sono state verificate le iscrizioni alle White lists della società 

__________________; 
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- in data __________è stato sottoscritto il verbale di consegna dei servizi di 

progettazione, sotto riserva di legge, ai sensi art. 32 comma 8 del D. Lgs. 

50/2016; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la 

precedente narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:  

Articolo 1 Oggetto dell'appalto 

1.Il Comune di Mantova, nella persona del dirigente Arch. Carmine 

Mastromarino, affida al _____________________per i quale accetta, senza 

alcuna riserva ______________rappresentante legale della società 

_________________,  affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei 

Lavori, Attività e prestazioni, da effettuarsi nel pieno rispetto di tutto quanto 

previsto nel presente Contratto e relativi Allegati ivi inclusa, l’Offerta tecnica: 

la predisposizione dei Progetti Esecutivi, ivi incluso l’aggiornamento dei Piani 

di Sicurezza posti a base di gara, nonché di tutte le attività tecniche per il 

rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione esecutiva e 

realizzazione dell’opera e lo svolgimento delle attività tecnico amministrative 

occorrenti alla Committente per pervenire all'approvazione dello stesso dei 

seguenti lotti: 

 lotto nr. 1 - CUP.I61B21001740001-CIG 9535785AB6 

lotto nr.2 – CUP I65F21000180001 -CIG  95358142A7  

lotto nr.3 - CUP I67H21001150001 CIG 954351775D  

lotto nr. 4 - CUP I67H21001160001 -CIG -954355785F  

lotto nr. 5 -CUP I67H21001170001 -CIG. 9543619B88  

lotto nr. 6 CUP I64E21001780001 - CIG 9543648379  

lotto nr. 7 - CUP I64E21001790001 CIG  954368412F  

l'esecuzione con qualsiasi mezzo dei Lavori, comprensivi di tutte le indagini 
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preliminari e connesse a ciò necessarie e/o utili (quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, le eventuali indagini geotecniche integrative, 

le eventuali indagini archeologiche integrative, test, sperimentazioni, prove di 

laboratorio, rilievi etc.) e, comunque, di ogni altra attività comunque 

prodromica, collegata, connessa, strumentale ed accessoria alla realizzazione 

dei Lavori dei seguenti lotti: 

 lotto nr. 1 - CUP.I61B21001740001-CIG 9535785AB6 

lotto nr.2 – CUP I65F21000180001 -CIG  95358142A7  

lotto nr.3 - CUP I67H21001150001 CIG 954351775D  

lotto nr. 4 - CUP I67H21001160001 -CIG -954355785F  

lotto nr. 5 -CUP I67H21001170001 -CIG. 9543619B88  

lotto nr. 6 CUP I64E21001780001 - CIG 9543648379  

lotto nr. 7 - CUP I64E21001790001 CIG  954368412F  

2.L’Appaltatore assicura che il   Progettista procederà alla redazione dei 

Progett esecutivi in conformità ai Progetti definitivi posti a base di gara, 

debitamente verificati e validati dalla Stazione Appaltante, recependo le 

migliorie offerte in sede di gara condivise con la Stazione Appaltante, nonché 

secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e ai 

Documenti contrattuali, ed ai sensi della normativa vigente in materia. 

3.Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie dovranno essere 

complete, idonee ed adeguate in modo da consentire l’ottenimento di tutti i 

pareri e nulla osta necessari per la successiva realizzazione degli interventi. 

ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della eventuale 

conferenza dei servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica 

positiva ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti, conseguire la validazione 

positiva ai sensi dell’art. 26, co. 8, del Codice dei Contratti e consentire 

l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati. 
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4. I Progetti esecutivi saranno approvati  e verificati secondo le modalità, i 

termini e le condizioni previsti nel Capitolato e dovranno essere  consegnati 

alla Stazione Appaltante, completi in ogni sua parte. 

5.L’Appaltatore, per il tramite il Progettista , si impegna a eseguire, nei termini 

e alle condizioni previsti nel Capitolato e senza ulteriori oneri per la Stazione 

appaltante, le variazioni ai  Progetti esecutivi che si rendessero necessarie in 

corso di esecuzione dei lavori.  

6.L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione 

delle Opere in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi 

richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche 

ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione delle 

Opere, in conformità ai Progetti Esecutivi nonché alle raccomandazioni e/o 

prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione 

Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non 

siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti 

Contrattuali. 

Articolo 2 Corrispettivo-modalità di pagamento 

1.Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’Appalto, risultante dall’applicazione del ribasso percentuale indicato in 

sede di offerta, è pari a complessivi Euro __________________(oltre I.V.A. e 

oneri di legge se dovuti, di cui:  Euro 

________________(_________________) per la redazione del progetto 

esecutivo ed Euro ___________, compresi oneri di sicurezza, per l’esecuzione 

dei lavori e così suddiviso tra i sette lotti : 

Lotto nr. 1: Euro __________________(oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, 
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di cui:  Euro ________________(_________________) per la redazione del 

progetto esecutivo ed Euro ___________, compresi oneri di sicurezza, 

Lotto nr. 2: Euro __________________(oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, 

di cui:  Euro ________________(_________________) per la redazione del 

progetto esecutivo ed Euro ___________, compresi oneri di sicurezza, 

Lotto nr. 3: Euro __________________(oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, 

di cui:  Euro ________________(_________________) per la redazione del 

progetto esecutivo ed Euro ___________, compresi oneri di sicurezza, 

Lotto nr. 4: Euro __________________(oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, 

di cui:  Euro ________________(_________________) per la redazione del 

progetto esecutivo ed Euro ___________, compresi oneri di sicurezza, 

Lotto nr. 5: Euro __________________(oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, 

di cui:  Euro ________________(_________________) per la redazione del 

progetto esecutivo ed Euro ___________, compresi oneri di sicurezza, 

Lotto nr. 6: Euro __________________(oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, 

di cui:  Euro ________________(_________________) per la redazione del 

progetto esecutivo ed Euro ___________, compresi oneri di sicurezza, 

Lotto nr. 7: Euro __________________(oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, 

di cui:  Euro ________________(_________________) per la redazione del 

progetto esecutivo ed Euro ___________, compresi oneri di sicurezza, 

2 Il contratto, relativamente ai lotti nr. 1,2,3,4,5,6  è stipulato “a corpo” ai sensi 

dell’art. 3, lett. ddddd) e dell’art. 59, comma 5-bis del D.lgs n. 50/2016, pertanto 

il suo importo resta fisso e invariabile. Nel corrispettivo a corpo si intende 

sempre ricompresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta a perfetta 

regola d’arte sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale e negli atti 
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progettuali.  

3. il contratto relativamente al lotto nr. 7 è stipulato a ”corpo”  ai sensi dell’art. 

3, lett. ddddd) e dell’art. 59, comma 5-bis del D.lgs n. 50/2016, per la parte 

relativa al progetto esecutivo  e a “misura” ai sensi ,dell’art. 3 lett. eeeee) del 

D. Lgs. 50/2016, per la parte relativa ai lavori, pertanto l’importo complessivo 

contrattuale relativo al lotto nr. 7, potrà variare in aumento o diminuzione in 

base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui all’art. 

106 del D. Lgs. 50/2016. 

 4.L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui 

al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività 

necessarie per la compiuta esecuzione dell’Appalto affidato, nel rispetto di 

leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per 

l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o 

Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni 

ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

5. Il corrispettivo complessivo di cui al precedente comma 1, così come 

ciascuna delle voci che lo compongono, potrà essere soggetto a modificazioni 

e/o revisioni nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016 art.106, c.a lett.a), 

richiamato peraltro dal Capitolato Speciale di Appalto. 

6. Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore si obbliga al rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 

136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. 

7 In ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 

17 del 17 Dicembre 2018, si specifica che la fatturazione da parte dei 

componenti del R.T.I. e i connessi pagamenti devono avvenire pro quota di 
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partecipazione e di prestazioni eseguite al suddetto R.T.I., ognuno dei quali 

conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali 

e degli oneri sociali, anche ai sensi dell’art. 48, co. 16, del Codice dei Contratti. 

11.La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente 

Contratto ex art. 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 

3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010 

Articolo 3 Disposizioni particolari riguardanti il PNRR 

1.L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dagli atti a questo allegati 

o da questo richiamati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione: 

Qualora l’operatore economico aggiudicatario occupi un numero di dipendenti 

pari o superiore a 15 e non superiore a 50  

2.L’Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 3, del 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, entro 

sei mesi dalla stipulazione del presente con-tratto è tenuta a consegnare alla 

Provincia una relazione di genere sul-la situazione del personale maschile e 

femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, 

della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa 

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione 

deve essere corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione del-la 

stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione 

comporta l’applicazione delle penali previste dal capitolato speciale d’appalto 
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e riportate al successivo art. 7 del presente contratto nonché l’impossibilità per 

l’Impresa appaltatrice di partecipare, in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure 

di affidamento afferenti agli investi-menti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.  

Qualora l’operatore economico aggiudicatario occupi un numero di dipendenti 

pari o superiore a 15  

3.L’Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 3-bis, 

del D.L. 31 maggio 2021, n, 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 e 

dalle conseguenti linee guida di cui al D.P.C.M. 7/12/2021, entro sei mesi dalla 

stipulazione del presente contratto è altresì tenuta a consegnare alla Provincia 

la certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una 

relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e 

alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio 

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la 

partecipazione all’affidamento del presente appalto. La relazione deve essere 

corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei sud-detti obblighi 

comporta l’applicazione delle penali previste all’art. 16 del capitolato speciale 

d’appalto e riportate al successivo art. 6 del presente contratto. 

4.L’impresa appaltatrice ha l’obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, 

comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 

108, di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni che 

si rendessero necessarie  per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione 

di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e una 

quota pari ad almeno il 30 %  all’occupazione femminile, tenuto conto che 

l’assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di 
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entrambe le quote. A tal fine entro il termine perentorio della data del verbale 

di ultimazione dei lavori, l’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di presentare una 

relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di 

assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione ed il mancato 

rispetto dell’indice occupazionale previsto comporta l’applicazione delle penali 

previste nel capitolato speciale d’appalto e nel presente contratto. 

5.L’appaltatore, nell’ esecuzione delle lavorazioni di cui al presente contratto  

è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del 

PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali 

cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) 

2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, indicati 

negli elaborati progettuali. 

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai progettisti, 

ai subappaltatori, ai subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore 

Art. 4 Domicilio dell’appaltatore - direzione del c antiere  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio 

nella sede del Comune di Mantova, via Roma 39, 46100 Mantova.  

2. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale d’appalto, l'appaltatore che non 

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, 

per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita 

dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie 

per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul 

luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato 

del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 
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3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 

da ogni responsabilità. 

Art. 5 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. S ospensioni. 

1.I Lavori e le attività oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti e 

completati a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutto quanto previsto nel 

Contratto medesimo, nei relativi Allegati, nei documenti comunque posti a 

base della Procedura e del Contratto stesso nonché della normativa vigente in 

materia, nei termini massimi di seguito indicati. 

2.Il termine massimo per la consegna della progettazione esecutiva è stabilito 

in ........ (.........) giorni solari consecutivi, così come derivanti da offerta tempo, 

decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di dare avvio alla 

progettazione esecutiva di ogni singolo lotto.  

Il termine massimo per lo svolgimento delle attività relative alla verifica, 

validazione ed approvazione dei Progetti  Esecutivi, ai sensi dell’articolo 26 del 

Codice, è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi decorrenti 

dalla data di consegna del Progetto Esecutivo;  

 3.L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione 

delle opere in tutte le loro parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, 

le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non 

espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione delle Opere, in 

conformità al  Progetto  Esecutivo del singolo lotto, nonché alle 

raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte 

della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali 
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prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei 

Documenti Contrattuali. 

4.Nella determinazione dei termini suddetti, ivi inclusi quelli previsti nel 

Cronoprogramma predisposto in sede di progettazione esecutiva, anche sulla 

base dell’Offerta presentata in Gara dall’Appaltatore, ove migliorativa sul 

punto, si è tenuto conto di ogni e qualsivoglia attività, prestazione ed 

incombente necessario alla tempestiva, corretta e compiuta esecuzione dei 

Lavori e di tutte le attività previste dal presente Contratto, nonché 

dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

5.L’Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere maggiori oneri e/o proroghe per 

recuperare gli eventuali rallentamenti e soste determinatesi a causa di quanto 

sopra. 

6 Per ogni altro aspetto riguardante i termini di esecuzione della progettazione 

esecutiva e dei lavori si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. 

7 Il mancato rispetto dei termini di cui alle precedenti clausole determinerà 

l’applicazione delle penali previste nel Capitolato. La stessa penale troverà 

applicazione anche per tutti gli altri casi previsti dal Capitolato. 

8. Ferma restando l’applicazione delle penali sopra indicate, la Stazione 

Appaltante potrà, comunque, richiedere la risoluzione del presente Contratto 

per grave e/o reiterato inadempimento, fatto salvo il pagamento per i maggiori 

danni. 

9 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante 

potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. 

10 Per quanto concerne la disciplina di eventuali proroghe e/o sospensioni dei 

lavori si fa espresso richiamo a quanto prescritto negli articoli del Capitolato. 
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11 Nel rispetto delle condizionalità del PNRR la Direzione dei Lavori indica nel 

verbale di consegna, oltre alla data prevista per la ultimazione dei lavori, la 

data entro la quale devono essere completati almeno il 50% delle lavorazioni  

(inteso come raggiungimento del 50% dell’importo contrattuale) desunta dal 

cronoprogramma dei lavori. In caso di mancato raggiungimento del 50% 

dell’importo contrattuale entro detta data si applicheranno le relative penali 

Art. 6 Penali per i ritardi-  

1.Qualora, per mancato rispetto dei tempi di esecuzione del PNRR (Pia-no 

Nazionale di Ripresa e Resilienza) per cause imputabili all’Impresa 

appaltatrice nella fase di esecuzione dei lavori, dovessero essere atti-vate le 

procedure di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 

29 luglio 2021, n. 108, il Comune avrà diritto a richiedere il risarcimento del 

danno.  

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari 

allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale.   

3.Nel caso di mancato raggiungimento delle condizionalità PNRR previste 

all’art. 5, comma 9, del presente contratto per mancato rispetto del termine 

stabilito per la scadenza intermedia (raggiungimento del 50% dell’importo 

contrattuale) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata 

una penale pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale.  

4.Nel caso di mancato rispetto del termine di cui all’art. 3, comma 2 del 

presente contratto per la presentazione della relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed 

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 
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professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno 

di ritardo pari al 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale.  

5. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall’art. 3, comma 3 del 

presente contratto per la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all’assolvimento 

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a carico dell’Impresa appaltatrice nel triennio 

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la 

partecipazione all’affidamento di cui al presente appalto, si applicherà una 

penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell’importo 

netto contrattuale. 

6.Nel caso in cui l’Impresa appaltatrice non consegni la relazione prevista 

dall’art 3, comma 2 del presente contratto entro il termine perentorio ivi 

previsto, si applicherà una penale  giornaliera per ogni giorno di ritardo pati 

allo 0,6 per mille  dell’importo netto contrattuale. 

7. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei sopra-scritti 

commi non può superare il 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, così 

come previsto dall’art. 50, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito 

in Legge 29 luglio 2021, n. 108.  

Articolo 7 Responsabilità dell’Appaltatore e obblig hi 

1 Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, 

verso la Stazione Appaltante, dello svolgimento delle attività affidate a regola 
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d’arte, nonché delle non rispondenze dei lavori eseguiti rispetto a quelli 

progettati o previsti dal capitolato. 

2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, 

rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori 

siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, 

nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà le attività 

entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. 

3 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le 

perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano 

imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi 

subfornitori. 

4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni 

diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività di propria 

competenza, dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, nonché a 

risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei 

luoghi interessati dai cantieri. 

5 L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione 

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli Enti competenti o 

da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o 

subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di 

domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque 

connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese 

risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla 

Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la 

Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura 
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derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori 

e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 

autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del 

presente Contratto. 

6. L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le 

prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto 

dal Capitolato e da tutte le norme tecniche da esso richiamate. 

7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o 

secondarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel 

pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico 

dell’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola 

comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro 

elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico l’Appaltatore 

dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare 

tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, 

lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

9 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole 7 e 8 che 

precedono all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con 

subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato 

all’intervento oggetto dell’Appalto. 

10 L’Appaltatore si obbliga, altresì, a recepire e a far recepire all’interno dei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o 

comunque con ogni altro soggetto interessato all’Intervento apposite clausole 

che prevedano: 
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-l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, 

anche ai sensi dell’art. 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in 

L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 

giugno2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; 

- l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla 

presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea 

documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui 

redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, 

scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del 

presente Appalto. 

Articolo 8 Contabilizzazione dei lavori  

1.  Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli 

effetti di legge e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i 

fatti producenti spesa.  

2. La contabilizzazione della progettazione e dei lavori è effettuata “a corpo” 

relativamente ai lotti nr. 1,2,3,4,5,6 ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) e dell’art. 

59, comma 5-bis del D.lgs n. 50/2016, pertanto il suo importo resta fisso e 

invariabile. Nel corrispettivo a corpo si intende sempre ricompresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte sotto le condizioni 

stabilite dal Capitolato Speciale e negli atti progettuali.  

3. il contratto relativamente al lotto nr. 7 è stipulato a ”corpo”  ai sensi dell’art. 

3, lett. ddddd) e dell’art. 59, comma 5-bis del D.lgs n. 50/2016, per la parte 

relativa al progetto esecutivo  e a “misura” ai sensi ,dell’art. 3 lett. eeeee) del 

D. Lgs. 50/2016, per la parte relativa ai lavori, pertanto l’importo complessivo 

contrattuale relativo al lotto nr. 7, potrà variare in aumento o diminuzione in 
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base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui all’art. 

106 del D. Lgs. 50/2016. 

4.La contabilizzazione del lavoro “a corpo” è effettuata applicando all’importo 

del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali 

relative alle singole lavorazioni indicate nel progetto esecutivo, di ciascuna 

delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5.Il Computo metrico estimativo del progetto esecutivo, una volta approvato, 

farà parte integrante del presente contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, ma, e per i lotti  contratto “a corpo”, non 

potrà essere preso a riferimento ai fini della contabilizzazione delle opere. 

9.Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per 

i lavori, con la sola eccezione del prezzo che resta quello contrattuale 

prestabilito dalla Stazione Appaltante e non assoggettato a ribasso in sede di 

offerta. 

Art. 9. Anticipazione - Pagamenti  

1.L’anticipazione del prezzo, nella misura del 20% (venti per cento) 

dell’importo contrattuale del presente contratto, è corrisposta, ai sensi dell'art. 

35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio delle prestazioni, anche in caso di consegna in via 

d’urgenza, previa costituzione della garanzia fideiussoria, bancaria o 

assicurativa, prevista dal sopracitato articolo 35. L’importo dell’anticipazione 

potrà essere aumentato fino al limite del 30% (trenta per cento) dell’importo 

contrattuale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell’art. 

207 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020 e ss.mm.ii. 

L’anticipazione avverrà come segue: 
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a. anticipazione su servizi di progettazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione 

del verbale di inizio attività; 

b. anticipazione dell’importo del singolo lotto di lavori, per un importo massimo 

del 30%, entro 15 giorni dal suo effettivo inizio lavori del singolo lotto. 

2.La Stazione appaltante provvede al pagamento, per ogni singolo lotto, del 

corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti 

modalità: 

- anticipazione del prezzo fino ad un massimo del  30% (trenta per cento) 

dell’importo della progettazione, da erogare dopo entro 15 (quindici) giorni 

dalla data di effettivo inizio del servizio accertato dal RUP; 

- un primo acconto, pari al 30%, alla consegna degli elaborati di progetto 

esecutivo alla Staziona appaltante; 

- saldo finale, pari al 40%, dopo l’approvazione del progetto da parte della 

Stazione Appaltante. 

3. Per i lavori, l’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso 

d’opera, per ogni singolo lotto, ogni qual volta che l’importo dei lavori eseguiti 

raggiunge un importo non inferiore ad €. 250.000,00, come indicato nel 

Capitolato Speciale 

4.I pagamenti relativi agli acconti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni 

decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori. Il certificato di 

pagamento ai fini dell'emissione della fattura deve di norma intervenire 

contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL. I 

termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura 
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in formato elettronico 

5 Pagamenti in acconto sono subordinati alla verifica da parte della Direzione 

lavori del rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice del principio DNSH .A tal 

fine l’Impresa appaltatrice prima della emissione di ogni SAL consegna alla 

Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo 

le prescrizioni di cui al progetto, ivi compresa la dichiarazione delle conformità 

al DNSH delle spese sostenute.  

6.Il Direttore di Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell’impresa, 

ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi 

DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per 

l’emissione del SAL. La mancata consegna da parte dell’Impresa appaltatrice 

delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di 

sospensione dei pagamenti. 

7 Il Conto finale è subordinato alla verifica da parte della Direzione Lavori del 

rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine 

l’Impresa appaltatrice prima della emissione del Conto Finale consegna alla 

Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo 

le prescrizioni di cui al progetto, ivi compresa la dichiarazione delle conformità 

al DNSH delle spese sostenute. Il Direttore di Lavori acquisisce le attestazioni 

e le dichiarazioni dell’impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio 

la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori 

costituisce presupposto per l’emissione del Conto Finale. La mancata 

consegna da parte dell’Impresa appaltatrice delle certificazioni e delle 

attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti. 

6Il certificato di pagamento sarà emesso nei termini e con le modalità previste 
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dall’art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

8.L’Impresa appaltatrice all’atto della presentazione dell’ultimo stato di 

avanzamento dei lavori e, in ogni caso, prima di procedere al saldo finale dei 

lavori dovrà presentare l’attestazione di congruità dell’incidenza della 

manodopera, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Decreto 143 del 25/6/2021, 

rubricato “Definizione di un sistema di verifica della congruità dell’incidenza 

della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. 

8Il pagamento di cui al presente articolo è comunque subordinato al 

ricevimento di regolare fattura elettronica, trasmessa unicamente tramite 

codice univoco VC28ST, nonché all’acquisizione d’ufficio, presso i competenti 

Istituti e Enti abilitati, del documento che attesti la regolarità contributiva 

(DURC) in corso di validità. La Stazione Appaltante applica, in caso di 

inadempienze, le disposizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Articolo  10 Collaudo 

1 Ai sensi dell’art. 102, co. 2, del Codice dei contratti si darà seguito alla  

verifica del Contratto mediante certificato di collaudo; il certificato sarà emesso 

ai sensi del medesimo art. 102, co. 3, del Codice dei Contratti entro il termine 

di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. Il certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua 

emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 (due) mesi 

oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell'Appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà 
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della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte 

le opere ultimate. 

Art. 11. Revisione dei prezzi 

1. La revisione dei prezzi attinenti al presente affidamento avverrà in 

conformità a quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 29 del D.L. 

n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022 e di cui all’art. 26 del D.L. n. 

50/2022, convertito con Legge n. 91/2022. 

 

Articolo  12 Subappalto 

1 L’Appaltatore, ai sensi  e nei limiti dell’art. 105 del Codice dei Contratti 

subappalterà  le lavorazioni rientranti nelle categorie ______________ come 

specificate nella dichiarazione resa in sede di gara. 

2 Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della 

Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato. 

3 La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione 

Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 

a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai medesimi subappaltatori, corredate dalla documentazione 

attestante l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità 

con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione di 

cui all’art. 105, co. 13, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il 

subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso di 
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inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del 

subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

4  L’Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 

ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia 

dell’inadempimento dei subappaltatori ai predetti obblighi. 

5 L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, ai sensi di legge e 

tempestivamente, la documentazione inerente al 

subappaltatore/subappaltatori, utile e necessaria ai fini dell’esperimento dei 

controlli antimafia nei confronti di quest’ultimo/questi ultimi.  

6 L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della Stazione 

Appaltante, per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la 

Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

all’esecuzione delle prestazioni subappaltate, secondo quanto previsto nel 

Capitolato. 

7 Si  applicano  al  subappaltatore e subcontraenti i medesimi vincoli ed 

obblighi incombenti sull’appaltatore  e previsti dal PNRR relativamente al non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il 

principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),  si 

applicano inoltre i principi della parità di genere (Gender Equality) e  per la 

promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

comma 4, del D.L. n. 77/2021, così come  trovano applicazione anche per 
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il  subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei 

criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017. 

8 Il Comune , ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 

agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 

con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai 

lavori di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di 

nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 

2010 n. 136.  

9. I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all’art. 1, 

comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 dovranno essere 

obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 

dell'art. 1 della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190 

Articolo 13 Garanzia definitiva e a saldo 

1.All’atto della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore, a garanzia del 

corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od 

eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato garanzia 

definitiva costituita ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti e conforme 

allo schema di polizza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

16 settembre 2022, n. 193, recante “Regolamento contenente  gli schemi   tipo 

per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 

24,35,93,103 e 104 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” mediante fideiussione 

bancaria n. __________________– Agenzia __________  per un importo pari 
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ad Euro __________, pari al _____% dell’importo contrattuale ridotto della 

metà.  

2 L’Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all’art. 35, co. 18, del Codice 

dei Contratti e la garanzia di cui all’art. 103, co. 6, del medesimo Codice dei 

Contratti. 

Articolo 14 Polizze assicurative. 

1 L’Appaltatore ha prodotto apposite polizze di responsabilità civile 

professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all’art. 24, co. 

4, del Codice dei Contratti, (prot. ___________), a copertura dei rischi di 

natura professionale nonché dei rischi derivanti da errori od omissioni nella 

redazione del Progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della 

Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, 

2 L’appaltatore si impegna a presentare alla Stazione Appaltante prima 

dell’inizio dei lavori: apposita Garanzia assicurativa per lavori: ai sensi dell’art. 

103, comma 7 del D.lgs 50/2016, che tenga indenne la stazione appaltante da 

tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di 

esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 

per danni verso terzi. 

 La copertura assicurativa dovrà decorre dalla data di consegna dei lavori e 

cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio  o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal 

relativo certificato. 

La polizza assicurativa dovrà essere presentata in conformità allo schema di 

polizza “Contractors All Risks” (CAR) di cui al DM 12 marzo 2004 n. 123, 
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nonché secondo le indicazioni dell’art. 36 del Capitolato Speciale, per i 

seguenti importi: 

SEZIONE A) garanzia contro tutti i rischi di esecuzione per le seguenti somme: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto pari a Euro__________.; 

partita 2) per le opere preesistenti: Euro _1.000.000,00, 

partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% della somma delle partite 1-2 

SEZIONE B) garanzia per RCT deve prevedere un massimale per sinistro non 

inferiore a Euro 2.500.000,00i 

Articolo 15 – Cessione del Contratto e cessione dei  crediti 

1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario 

è nullo di diritto. 

2 E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, alle 

condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, co. 13, del Codice dei 

Contratti. 

Articolo 16 Recesso 

1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente 

Contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai 

sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai 

sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la 

prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, 

l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate 

sino al momento del recesso, nonché al pagamento di un indennizzo pari al 

10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da 

eseguirsi, e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi 
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titolo. L’Appaltatore rinuncia, pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

2 La Stazione Appaltante è legittimata a recedere dal presente Contratto nei 

confronti dell’Appaltatore qualora, alla data di stipulazione del presente 

Contratto, fossero ancora in corso le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della 

documentazione antimafia definitiva, e tali verifiche dessero esito negativo. 

3 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato 

nell’articolo 4 o anche mediante posta elettronica certificata indicata 

dall’Appaltatore in sede di Offerta.  

Articolo 17 – Risoluzione. Clausola risolutiva espressa. 

1 Il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti e 

ex art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: 

a) qualora l’Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall’art. 80 

co. 5, lett. b), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o in caso di 

procedimento pendente per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) In caso di mancato rispetto da parte dell’impresa appaltatrice dei 

principi DNSH e dei principi trasversali PNRR l’Amministrazione potrà 

avvalersi della facoltà di risolvere il contratto per colpa dell’impresa, 

con gli effetti stabiliti dagli art. 108 del D.L.gs. 50/2016   

c)  in caso cessione di azienda o di un ramo dell’azienda da parte 

dell’Appaltatore, ovvero, in conformità al divieto di cui al precedente 

art. 13.1, di ogni altra operazione posta in essere dall’Appaltatore atta 

a conseguire il trasferimento del Contratto a soggetto diverso; 
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d) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni 

qualificanti per la esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

affidamento; 

e)  mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in 

materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni 

del presente Contratto e di quanto al riguardo previsto nel Capitolato; 

f) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario 

informatico; 

g) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali 

rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o 

procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla 

delinquenza mafiosa; 

h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

i) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente art. 7.7 del 

presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito 

delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle opere 

oggetto dell’Appalto; 

j) sospensione dei lavori nelle ipotesi previste  dell’art. 5,  comma 1, lett. 

a) e dal comma 4,  del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 

n. 120 del 11 Settembre 2020; 
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k) ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 5, 

co. 5, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge n. 120 del 

11 Settembre 2020; 

l) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel 

Capitolato, ove espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 

1456 del Codice Civile. 

2 La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto mediante 

unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante 

comunicazione recettizia mediante posta elettronica certificata  PEC). 

3 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori 

verifiche antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto 

sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione 

Appaltante. 

4 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 1453 

del Codice Civile, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida 

ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con 

preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o 

anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato in sede di 

Offerta, anche ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti, nei casi qui di 

seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali, del RUP o del Direttore dei 

lavori riguardo i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 

rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 
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b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo 

dell’Opera; 

d) fatte salve le ipotesi di cui alle lettere j) e k) del punto 1 che precede, 

sospensione e rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato 

motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal 

Contratto; 

f) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo; 

g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale 

ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure 

del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del Testo 

Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il 

R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei 

lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) 

giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 

inidoneità di queste, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del 

Contratto; 

o) contestazione e applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, 

per un importo superiore al [10% (dieci percento)] dell’importo contrattuale; 

p) gravi violazioni di legge; 

q) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/ 

Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto 

dell’Appalto; 



34 

r) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato e 

dal presente Contratto. 

5 In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, 

all’escussione della fideiussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta 

per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti 

i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori 

costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni 

ulteriore risarcimento del maggior danno. 

6.L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 18– Riservatezza e proprietà dei documenti  

1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, 

le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative 

all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione 

dell’Appalto. 

L’Appaltatore risponderà, a tal fine, anche per il proprio personale e per gli 

eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per 

assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente 

rispettati. 

2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante 

all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, 

rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere 

restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. 

3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del 

precedente art. 2, co. 1, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione 

Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della 
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documentazione e degli elaborati prodotti all’esito delle attività di indagine, 

nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e 

collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto 

del presente Contratto. 

4 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed 

esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per 

effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi 

varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti 

necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni 

di sorta. 

5 L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione 

Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in 

relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli 

elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale 

predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia 

azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

Articolo 19 Piani di sicurezza 

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare e far rispettare i principi 

generali di prevenzione in materia di sicurezza e igiene del lavoro sanciti dal 

D.lgs. n. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, circa le opere e l'ambiente 

in cui è chiamato ad operare. 

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in materia di sicurezza 

dei cantieri, al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei piani per la 

sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008, nonché delle prescrizioni in 
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materia prevenzione dei rischi di contagio legati al Covid-19. 

Articolo 20 Oneri previdenziali e pagamento dei lav oratori 

1. L'Appaltatore è obbligato:  

- ad applicare, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, al 

personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 

e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività 

oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;  

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.  

Articolo 21 Foro competente 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente 

contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 

205 del D.lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione del Tribunale di Mantova. 

Articolo 22 Trattamento dei dati personali 

1.Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di 

MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla 

procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonche' forniti ai 

fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico 

aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita' di interessato, che tali dati 

verranno utilizzati unicamente: 

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonche' 

della rendicontazione del contratto, e delle attivita' ad esse correlate e 
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conseguenti.  

2 In relazione alle descritte finalita', il trattamento dei dati personali avviene 

mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalita' predette e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

3 I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati.  

4 Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare la 

permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle 

qualita' previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e 

servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a 

carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti 

pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.  

5 Il conferimento dei dati e' necessario per la stipulazione, l'esecuzione la 

rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina 

l'impossibilita' di dar corso alle suddette attivita'.  

5 Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal 

titolare designati per il trattamento dei dati personali.  

6. I dati raccolti potranno altresi' essere conosciuti da: 

  - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la 

sicurezza, il verificatore/collaudatore;  

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da 

rapporto contrattuale, unicamente per le finalita' sopra descritte, previa 

designazione in qualita' di Responsabili del trattamento e comunque 

garantendo il medesimo livello di protezione;  

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 

adempimenti procedimentali;  
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- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di 

esecuzione, secondo le modalita' e nei limiti di quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia;  

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge 

o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e 

dell'aggiudicazione del contratto. 

7. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, 

diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

Regolamento medesimo. 

8 I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello 

strettamente necessario per le finalita' per le quali sono stati raccolti e 

per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla 

durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di 

cessazione del trattamento, per le finalita' di cui sopra, coincide con 

rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procedera' 

all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di 

documentazione amministrativa. 

9 I diritti che l'operatore economico interessato puo' far valere in ordine 

al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 

679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal 

D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico 

interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 

dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione; ha altresi' il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
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di legge, nonche' di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento.  

10 Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente 

informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti 

sopra indicati, e' Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 

MANTOVA.  

11 I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono ICAR 

srl - Avv.to Guido Paratico, Via Tedeschi 12F - 42124 Reggio Emilia - 

tel. 0522 517193 - email: ragioneria@icarsrl.it - pec: 

icarsrl@interfreepec.it 

12 Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile Avv.to 

GUIDO PARATICO - tel. 0376 803074 - email: 

consulenza@entilonline.it - pec: 

guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

13 Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime 

pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la 

sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico 

aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del 

trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di 

rendicontazione del contratto medesimo.  

14 Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di 

stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore 

economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare 

compiti, funzioni, ruoli e responsabilita' in ordine al trattamento dei dati. 

15 In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione 

del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-

appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, 

ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonche' quelli che transitano per 

le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
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comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e 

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del 

rapporto contrattuale.  
 
 

Articolo 23 Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, 

sono a carico dell’Appaltatore.  

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l’imposta di registro è 

applicata in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dell’art. 40 del D. P. R. 

24/04/1986 n. 131. 

3. L’imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi del D.M. 

22.02.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l’importo 

forfettario di Euro 45,00. 

Articolo 24 Documenti facenti parte del contratto 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche 

se non materialmente allegati, i seguenti documenti depositati agli atti della 

Stazione Appaltante: 

- i Progetti Definitivi dei singfoli lotto; 

- il Patto di integrità; 

- l’Offerta tecnica  

- l’Offerta economica; 

- l’Offerta Tempo . 

 Io sottoscritto  Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati 

dalle parti sono validi. 

Il presente atto, è stato redatto da me  Segretario Generale, con l’ausilio di 
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persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il controllo degli strumenti 

informatici su ____ fogli, per facciate ________ fin qui. 

Letto l’intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, l’hanno approvato 

dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa,   con me qui di 

seguito, lo sottoscrivono, con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) 

del D. Lgs. n. 82/2005. 

p. Comune di Mantova        p. l’Aggiudicatario  

Il Dirigente          il rappresentante legale 

Arch. Carmine Mastromarino          

(F.to in modalità elettronica)     (F.to in modalità elettronica) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE. 

Dott.ssa Roberta Fiorini 

 (F.to in modalità elettronica) 

 


