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OGGETTO: 
EVENTI SISMICI MAGGIO 2012- lavori di Consolidamento Strutturale e di miglioramento sismico del Palazzo della Ragione sito in Piazza Erbe- MANTOVA 

DESCRIZIONE:
Nel primo sopralluogo eseguito dopo il primo evento sismico del 20 maggio, è stata rilevata una modesta rotazione per ribaltamento verso l’esterno della parete SO del salone del primo piano del Palazzo con modeste cadute di calcinacci e frammenti di laterizio e un piccolo sfilamento dei travetti.

Si è provveduto con somma urgenza alla realizzazione di opere provvisionali a protezione dalla caduta di materiale.

Il secondo sopralluogo, eseguito dopo l’evento del 29 maggio in seguito al quale, è stata immediatamente constatata la rototraslazione verso l’esterno del muro di testata SO (verso Piazza Concordia) del Palazzo che, a partire dal pavimento del primo piano, ha un’altezza di 11 m in gronda e 13.9 m al colmo con una larghezza di 17.2 m circa.

In conseguenza a questa deformazione permanente provocata dall’azione sismica sono state rilevate ampie fessurazioni verticali e subverticali nella muratura, oltre a lesioni da distacco tra la testata e le pareti lunghe dell’edificio, il tutto ad indicare l’elevato rischio di ribaltamento verso l’esterno.

Reso inagibile il salone a tutela della pubblica incolumità si è provveduto da giugno a novembre a delimitare con opere provvisionali urgenti tutto il perimetro del complesso monumentale, a smontare tutti i camini, a ispezionare tetto e merli, a mettere in sicurezza la muratura di Palazzo della Ragione lato piazza Concordia, mettere in sicurezza le colonne delle finestre a trifora di Palazzo della Ragione.

Riscontrata la necessità di procedere ad interventi più complessi, da novembre 2012 a dicembre 2012, sono state eseguite tutte le indagini diagnostiche propedeutiche all’attività di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo della Ragione.

Da gennaio 2013 ad agosto  2013 si è svolta l’attività di progettazione e ottenimento delle autorizzazione da parte della Soprintendenza dei beni Architettonici e Paesaggistici

Con Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012  n. 26  del 30/07/2013 Approvazione – «FASE 2» – del Piano degli Interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, pubblicata il  06 agosto 2013, è stato cofinanziato l’intervento. 

I lavori principali sono iniziati il 22/08/2014.

Le opere strutturali, si sono rivolte principalmente alla riparazione dei danni, all’eliminazione delle carenze riscontrate e quindi al miglioramento del comportamento statico e dinamico dell’edificio con particolare riguardo al salone del primo piano, come di seguito sinteticamente elencate:

•
realizzazione della struttura metallica di irrigidimento delle falde della copertura

•
realizzazione dell’aggancio conseguente alla sommità delle murature in gronda e dei timpani abbinato a iniezioni di consolidamento dell’apparato murario;

•
posa di capichiave a livello di sommità dei timpani;

•
rifacimento del manto di copertura rifacimento dei canali di gronda e revisione del sistema di drenaggio delle acque;

•
sostituzione e/o riparazione degli elementi in legno ammalorati della copertura

•
rinforzo delle capriate per i carichi verticali con aggiunta di una catena metallica 

•
aggancio della muratura delle testate a livello della risega e contestuale posa di barre inghisate e capichiave esterni;

•
ripresa del manto di copertura del tetto basso verso piazza Erbe e rifacimento della impermeabilizzazione del porticato;

•
recupero strutturale e conservativo delle colonnine lesionate delle trifore e bifore .

•
recupero infissi

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA:

€ 1.385.000,00

FINANZIAMENTO:

Risorse comunali € 617.696,84 

Contributo Fondo di Solidarietà dell’UNIONE EUROPEA  € 767.303,16

STATO AVANZAMENTO: 

LAVORI CONCLUSI 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI

Lavori Pubblici

Via Visi 48   46100 Mantova

T. +39 0376 352910/914   F. +39 0376 2738050

lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it

[image: image3.jpg]